

Confirmation planning déploiement Picardie

REGION	NOM GROUPE	NBRE ETS	SEMAINE 23 3 au 7 Juin	SEMAINE 24 11 au 14 Juin	SEMAINE 25 17 au 21 Juin	SEMAINE 26 24 au 28 Juin
PIC	GHT 1 (4 G+ / 6 citrix)	10	13 pers			
	GHT 2 - GHT 4 - GHT 5 (4 G+ / 2 citrix)	6	13 pers			
	GHT 6 (5 G+ / 5 citrix)	10		13 pers 8 pers		
	HORS GHT (3 G+ / 6 citrix)	9			9 pers 8 pers	
	GHT 3 (2 G+ / 3 citrix)	5				9 pers
	FORMATION INITIALE	9				12 pers

RECAPITULATIF REPRISE DE DONNEES	S23	3 au 7 Juin 2019	16 Ets	8 G+ et 8 Citrix
	S24	11 au 14 Juin 2019	10 Ets	5 G+ et 5 Citrix
	S25	17 au 21 Juin 2019	9 Ets	3 G+ et 6 Citrix
	S26	24 au 28 Juin 2019	5 Ets	2 G+ et 3 Citrix

ajouter PIC034 sur la première semaine
(mais pas de reprise de données)

SEMAINE 23	GHT1	PIC	6	CH CHAUNY	G+	1
	3 et 4 Juin 2019	PIC	13	CH GERONTO. LA FERRE	Citrix	2
		PIC	16	CH GUISE	Citrix	1
		PIC	17	CH HIRSON	G+	1
		PIC	18	CH LAON	G+	2
		PIC	23	CH LE NOUVION EN THIERACHE	Citrix	0
		PIC	27	CTRE REEDUC. READAPT FONCT. ST GOBAIN	Citrix	1
		PIC	29	CH ST-QUENTIN	G+	2
		PIC	77	CH HAM	Citrix	1
	PIC	82	CH PERONNE	Citrix	2	
	GHT 2 + GHT 4 + GHT 5	PIC	5	CH CHATEAU-THIERRY	G+	1
	PIC	31	CH SOISSONS	G+	3	
	6 et 7 Juin 2019	PIC	58	CH PONT-SAINTE-MAXENCE	Citrix	2
		PIC	59	GHPSO	G+	3
PIC		46	CHI COMPIEGNE-NOYON	G+	3	
PIC		48	CH CREPY EN VALOIS	Citrix	1	

GERE EGALEMENT LE 034

géré par 017 + PIC034

SEMAINE 24	GHT 6	PIC	65	CHU AMIENS	G+	6
	11 et 12 Juin 2019	PIC	162	CH MONTREUIL - RANG DU FLIERS (NOR119)	G+	2
		PIC	73	CHS DURY LES AMIENS	G+	2
		PIC	78	CHI MONTDIDIER-ROYE	G+	1
		PIC	62	CH ABBEVILLE	G+	2
	13 et 14 Juin 2019	PIC	69	CH CORBIE	Citrix	1
		PIC	64	CH ALBERT	Citrix	1
		PIC	72	CH DOULLENS	Citrix	3
		PIC	161	CH HESDIN (NOR114)	Citrix	2
	PIC	88	CHI DE LA BAIE DE SOMME	Citrix	1	

et 1 personne qui viendra les 24 et 25 juin 2019

SEMAINE 25	HORS GHT	PIC	20	GPE EPHESE LIESSE	G+	2
	17 et 18 Juin 2019	PIC	25	EPSMD AISNE PREMONTRE	G+	1
		PIC	45	CHI CLERMONT-DE-L'OISE	G+	4
		PIC	96	E.D.E.F. ST-QUENTIN	Citrix	1
		PIC	154	EPISSOS SOS POIX DE PICARDIE	Citrix	1
	20 et 21 Juin 2019	PIC	156	EPSOMS AMIENS	Citrix	3
		PIC	158	CDEF AMIENS	Citrix	1
		PIC	159	CDEF OISE BEAUVAIS	Citrix	2
		PIC	160	EPMSA AMIENS	Citrix	2

SEMAINE 26	GHT 3	PIC	38	CH BEAUVAIS	G+	3
	24 et 25 Juin 2019	PIC	43	CH CHAUMONT EN VEXIN	Citrix	1
		PIC	44	CH CLERMONT-DE-L'OISE	G+	2
		PIC	49	CH CREVECOEUR GD.	Citrix	1
		PIC	51	CH GRANDVILLIERS	Citrix	1
	FORMATION INITIALE	PIC	34	CH-VERVINS	PICG01	0
	26 au 28 Juin 2019	PIC	56	EHPAD NANTEUIL-LE-HAUDOUIN	PICG04	2
		PIC	36	EHPAD ATTICHY	PICG05	1
		PIC	37	EHPAD BEAULIEU LES FONTAINES	PICG05	1
		PIC	50	EHPAD CUTS	PICG05	1
		PIC	75	SENEOS (fusion de 6 EHPAD en 2019)		3
		PIC	1	MS BOHAIN		2
		PIC	74	EHPAD EPEHY		1
		PIC	66	EHPAD ATHIES		0
PIC	89	FV TILLOLOY		1		

et formation d'une personne initialement prévue le

géré par 017

Ajouté par la délégation pour compléter le groupe
ne font pas partie d'un GHT

(même référent entre PIC 74 et PIC 66)